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	УТВЕРЖДЕН
приказом Росстата

от 21.10.2013 № 418


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий на 2014 – 2018 годы 
по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок
окончания
работ
	Ответствен-

ные исполнители


	1
	2
	3
	4

	2014 год

	
	Нормативно-правовое обеспечение
	
	

	1. 
	Подготовка к внесению  в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 
	январь
2014 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

АУ

	2. 
	Разработка проекта положения о переписных участках и представление на утверждение руководству Росстата
	февраль

2014 г.
	УОППСО

	3. 
	Разработка проекта  положения об условиях оплаты труда и выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ВСХП, подведению ее итогов и представление на утверждение руководству Росстата
	январь
2014 г.
	УОППСО

	4. 
	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП
	I квартал

2014 г.
	УОППСО,

УИРТ

	5. 
	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении порядка составления списков ВСХП
	сентябрь 2014 г.
	УССХОПС,

АУ

	6. 
	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2015 год 
	ноябрь

2014 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

УОСНК,

ФЭУ,

УИРТ,

 АУ

	
	Методологическое обеспечение
	
	

	7. 
	Разработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях Российской Федерации (проект)
	сентябрь

2014 г.
	УССХОПС

	8. 
	Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП
	октябрь 

2014 г.


	УССХОПС, 

Исполнитель

	9. 
	Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП 
	ноябрь

2014 г.


	УССХОПС,

Исполнитель



	10. 
	Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП
	ноябрь

2014 г.
	УССХОПС, Исполнитель

	11. 
	Подготовка материалов к заседаниям:

- Комиссии Росстата по ВСХП,
- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,
- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,
- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП
	в течение 

2014 г.
	УССХОПС

УОППСО
УССХОПС

УОППСО

УОППСО

	12. 
	Доработка документов ВСХП с учетом замечаний и предложений Комиссии Росстата по ВСХП и рабочих групп при ней:

- основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП,

- порядок составления списков объектов ВСХП,

- переписные листы,  инструкции по их составлению и др.
	в течение 

2014 г.
	УССХОПС,

УОППСО

УССХОПС

УССХОПС

	
	Организационное обеспечение
	
	

	13. 
	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП»:

- подготовка технического задания, 

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	февраль 2014 г.

июнь
2014 г.
	УССХОПС

УОСНК,

УОППСО,

ФЭУ

	14. 
	Организация выполнения работы по определению норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень:

- подготовка технического задания, 

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	декабрь
2013 г.

февраль

2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	15. 
	Разработка экономического описания по вводу данных (с применением правил формально-логического контроля) на планшетный компьютер (экспериментальный вариант)
	март

2014 г.


	УССХОПС



	16. 
	Определение норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень
	сентябрь
2014 г.


	УОППСО,
Исполнитель



	17. 
	Подготовка предложений по применению норм нагрузки для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП 
	октябрь

2014 г.
	УОППСО

	18. 
	Подготовка предложений по технологии передачи на районный уровень сведений об объектах ВСХП с планшетных компьютеров
	октябрь

2014 г.
	УОППСО

	19. 
	Организация выполнения методологических работ по темам: «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» и «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований 

объектов ВСХП в городской местности»:

- подготовка технического задания, 

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	февраль 2014 г.

май

2014 г.
	УССХОПС

УОСНК,

УОППСО,
ФЭУ

	20. 
	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП
	апрель

2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС

	21. 
	Организация работ по актуализации картографического материала  для нужд переписного районирования ВСХП

- подготовка технических требований для актуализации картографического материала  для нужд переписного районирования ВСХП, 

- проведение конкурсных процедур в ТОГС по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на два года)
	февраль

2014 г.

сентябрь

 2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

ТОГС

	22. 
	Организация работы по актуализации эмблемы ВСХП и ее утверждение Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации
	II квартал

2014 г.
	УССХОПС

	23. 
	Организация работы по разработке плана-графика реализации мероприятий по подготовке и проведению ВСХП федеральными органами исполнительной власти
	май

2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС

	24. 
	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП:

- подготовка программы,
- организация проведения совещания
	август

2014 г.

октябрь 2014 г.
	УССХОПС

УОППСО,

Исполнитель

	25. 
	Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП:

- подготовка технического задания,

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на три года)
	август

 2014 г.

ноябрь

2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	26. 
	Расчет тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов ВСХП;
- подготовка алгоритма расчета тиражей,

- расчет тиражей


	октябрь

2014 г.

ноябрь

2014 г.
	УССХОПС
УОППСО

	27. 
	Разработка рекомендаций для заключения гражданско-правовых договоров по выполнению работ всех временных переписных работников
	III квартал 

2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС,
АУ

	28. 
	Организация работы заседаний:

- Комиссии Росстата по ВСХП,
- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,
- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,
- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 2014 г.
	УССХОПС,

УОППСО

УССХОПС

УОППСО

УОППСО

	29. 
	Организация работы по межведомственному взаимодействию с Минсельхозом России, Росреестром и другими организациями по вопросам нормативно-правового и методологического обеспечения ВСХП
	в течение 

2014 г.
	УССХОПС

	30. 
	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС
	в течение

2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

ТОГС

	31. 
	Направление писем руководителям субъектов  о проведении ВСХП, реализации полномочий Российской Федерации, передаваемых субъектам Российской Федерации и т.п.
	IV квартал 2014 г.
	УОППСО



	32. 
	Подготовка письма в ТОГСы о проведении работы по созданию Комиссии по ВСХП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и подготовке положения о ней
	IV квартал 2014 г.
	УССХОПС,

УОППСО



	
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	
	

	33. 
	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период
	в течение 2014 г.
	УОППСО

	34. 
	Разработка нормативов обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, канцелярскими принадлежностями, средствами материально-технического обеспечения, включая экипировку переписчика  
	апрель

2014 г. 
	УОППСО

	
	Технологическое обеспечение
	
	

	35. 
	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП:

- разработка и утверждение технического задания,

- проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта 
	ноябрь

2013 г.

январь 2014 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ



	36. 
	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП:

- разработка и утверждение технического задания, включая разработку специализированного ПО для планшетных компьютеров
- проведение открытого конкурса и заключение государственного контракта (на три года) 
	ноябрь

2013 г.

январь 2014 г.
	УОППСО,

УИРТ,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	37. 
	Разработка мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП
	II квартал 2014 г.
	УОППСО,

УИРТ

	38. 
	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (районный уровень) для формирования списков объектов ВСХП
	август 

2014 г.
	УОППСО,
ТОГС

	2015 год

	
	Нормативно-правовое обеспечение
	
	

	39. 
	Подготовка проекта приказа Росстата  об утверждении: 

- методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП;

- методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП
	I квартал 

2015 г.
	УССХОПС



	40. 
	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
	март

 2015 г.
	УОППСО,

АУ

	41. 
	Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении  документов ВСХП:
	
	

	42. 
	- основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП,

- указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации,
	I квартал

2015 г.

I квартал 

    2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

УОСНК, 

АУ

УССХОПС, УОППСО,

УОСНК, 

АУ

	43. 
	- формы переписных листов (МЧД),
	I квартал

2015 г. 
	УССХОПС,

УОППСО,

УОСНК, 

АУ

	
	- инструкции по заполнению переписных листов,


	I квартал 2015 г.
	УССХОПС,

УОСНК, 

АУ

	
	- записные книжки, сводные   ведомости и др.
	II квартал 2015 г. 
	УССХОПС,

УОСНК,

АУ

	44. 
	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006г. №152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»
	IV квартал 2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

АУ

	45. 
	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2016 год 
	ноябрь

2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

УОСНК,

ФЭУ,

УИРТ, 

АУ

	
	Методологическое обеспечение
	
	

	46. 
	Доработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (с учетом замечаний ТОГС)
	I квартал 

2015 г.


	УССХОПС



	47. 
	Организация работы по определению номенклатуры и выбору дизайна продукции с символикой ВСХП (в рамках реализации программы информационно-разъяснительной работы по ВСХП)
	I квартал 

2015 г.
	УОППСО,

УССХОПС

	48. 
	Подготовка документов ВСХП с учетом их обсуждения на заседании Комиссии Росстата по ВСХП к утверждению:
	
	

	
	- основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП,
	I квартал 

2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	
	- переписные листы (для проектирования МЧД),
	февраль

2015 г.
	УССХОПС

	
	- инструкции по заполнению переписных листов,
	I квартал 

2015 г.
	

	
	- записные книжки, сводные ведомости и другая переписная документация
	II квартал 

2015 г.
	

	49. 
	Разработка Программы и Порядка обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП
	III квартал 2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	50. 
	Разработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП:

· региональный уровень,

· федеральный уровень
	III квартал 2015 г.

IV квартал 2015 г.
	УССХОПС



	51. 
	Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения
	IV квартал

2015 г.


	УССХОПС, Исполнитель



	52. 
	Разработка мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов ВСХП
	IV квартал

2015 г.
	УССХОПС, Исполнитель

	53. 
	Разработка нормативно-справочной информации для автоматизированной обработки материалов ВСХП (в составе АС ВСХП)
	IV квартал 2015 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

	54. 
	Разработка Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям
	IV квартал 2015 г.
	УССХОПС

	55. 
	Подготовка материалов к заседаниям:

- Комиссии Росстата по ВСХП,

- методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП,

- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,

- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 

года
	УССХОПС,

УОППСО

УССХОПС

УОППСО

УОППСО

	
	Организационное обеспечение
	
	

	56. 
	Сбор информации от ТОГС о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП
	февраль 

2015 г. 
	УОППСО,

ТОГС

	57. 
	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения»:

- подготовка технического задания, 

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	февраль 2015 г.

май

2015 г.
	УССХОПС

УОСНК,
УОППСО,
ФЭУ

	58. 
	Подготовка письма в ТОГС по составлению перечня отдаленных и труднодоступных территорий
	февраль 2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	59. 
	Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий и графика проведения в них ВСХП 
	до 1 июля 2015 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

ТОГС

	60. 
	Организация работ по разработке мультимедийной обучающей программы по ВСХП:

- подготовка технического задания, 

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	март

 2015 г.

июнь

2015 г.
	УССХОПС,

УОСНК,

УОППСО,
ФЭУ

	61. 
	Проектирование машиночитаемых документов ВСХП (МЧД)
	март

2015 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

Исполнитель

	62. 
	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП
	апрель 

2015 г.
	УОППСО, УССХОПС

	63. 
	Подготовка предложений по страхованию лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП
	июнь

2015 г.
	УОППСО

	64. 
	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП:

- подготовка программы,

- организация проведения совещания
	август

 2015 г.

октябрь  2015 г. 
	УССХОПС

Исполнитель

	65. 
	Организация взаимодействия с Минобрнауки России по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП
	октябрь 2015 г.
	УОППСО,

УССХОПС



	66. 
	Организация работы по проведению переписного районирования:

- проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, районам, субъектам Российской Федерации,

- подготовка сводных данных по России на основе результатов переписного районирования полученного от ТОГС
	октябрь 

2015 г.

декабрь 

2015 г.
	ТОГС

УОППСО, УССХОПС

	67. 
	Взаимодействие с советами ректоров в субъектах Российской Федерации по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП
	ноябрь-декабрь 2015 г.
	ТОГС

	68. 
	Информационное сопровождение и популяризация итогов ВСХП

- подготовка технического задания, 

- проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта
	ноябрь

2015 г.

январь 2016 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,

ФЭУ 

	69. 
	Организация работы заседаний:

- Комиссии Росстата по ВСХП,

- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,

- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,

- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО УССХОПС

УОППСО 

УОППСО

	70. 
	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС
	в течение 2015 г.
	УОППСО, УССХОПС

ТОГС

	71. 
	Взаимодействие с МВД России по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП
	в течение 2015 г.
	УОППСО,

ТОГС

	72. 
	Составление списков объектов ВСХП 
	в течение 2015 г.
	ТОГС,

УССХОПС,

Исполнитель

	73. 
	Взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен
	в течение 2015 г.
	ТОГС

	74. 
	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП 
	в течение 2015 г.
	ТОГС

	75. 
	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:

- тематическое сопровождение,

- организационное и финансовое сопровождение
	IVквартал 2015 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

УОППСО,

ТОГС,

Исполнитель

	76. 
	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке ВСХП 
	в течение 2015 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	77. 
	Согласование с МВД России параметров по защите удостоверений лиц, осуществляющих ВСХП
	декабрь 2015 г.
	УОППСО

	
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	
	

	78. 
	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период, с поставкой территориальным органам Росстата в 1 квартале 2016г.


	в течение 2015 г.
	УОППСО


	
	- Проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя для изготовления продукции с символикой  ВСХП и заключение государственного контракта,
	I квартал

2015 г.
	УОППСО,

УССХОПС


	
	- Размещение заказа на тиражирование машиночитаемой переписной документации,
	III-IV квартал

 2015 г.
	УОППСО

	
	- Размещение заказа на изготовление удостоверений ВСХП, 
	IV квартал

2015 г.
	УОППСО

	
	- Размещение заказа на тиражирование документов переписи (записных книжек,  сводных ведомостей и др.)
	IV квартал

2015 г.
	УОППСО

	79. 
	Организация работы по награждению работников Росстата и ТОГС за участие в организации и проведении ВСХП:

- подготовка предложений о формах поощрения (наград), 

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя на изготовление наград и их доставку до ТОГС
	апрель
 2015 г.

июнь
2015 г.
	УССХОПС,

АУ

УОППСО,

ФЭУ

	
	Технологическое обеспечение 
	
	

	80. 
	Доработка и развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.:

- разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на генеральную совокупность,

- разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований  объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в городской местности, на генеральную совокупность
	январь-декабрь 

2015 г.

август

2015 г.

август

 2015 г.
	УОППСО,

Исполнитель

УОППСО,

Исполнитель

УОППСО,

Исполнитель

	81. 
	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП


	январь-декабрь  2015 г.
	УОППСО,

Исполнитель

	82. 
	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (региональный  и районный уровень)


	III квартал 2015 г.
	УОППСО,

ТОГС,

Исполнитель

	83. 
	Приобретение лицензий (для регионального уровня)
	III квартал 2015 г.
	УОППСО,
Исполнитель

	2016 год

	
	Нормативно-правовое обеспечение
	
	

	84. 
	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год 
	ноябрь

2016 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

УОСНК,

УИРТ,

 АУ

	
	Методологическое обеспечение
	
	

	85. 
	Подготовка программы отчета о подготовке и проведении ВСХП ТОГСами 
	I квартал 

2016 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	86. 
	Разработка и подготовка к утверждению совместно с Минкультуры России порядка и сроков хранения переписных листов и иных документов ВСХП.
	февраль 2016 г.
	АУ,

УОППСО,

УССХОПС

	87. 
	Разработка программы публикации предварительных итогов ВСХП 
	IV квартал 2016 г.
	УССХОПС

	88. 
	Подготовка материалов к заседаниям:

- Комиссии Росстата по ВСХП,

- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,

- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,

- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 

2016 года
	УССХОПС,

УОППСО

УССХОПС

УОППСО

 УОППСО

	
	Организационное обеспечение
	
	

	89. 
	Подготовка помещений для:

- хранения переписной документации,

- переписных участков,

- автоматизированной обработки материалов
	I квартал

2016 г.
	ТОГС



	90. 
	Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий 
	I квартал

2016 г.
	УОППСО,

УССХОПС

	91. 
	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП
	апрель

 2016 г.
	УОППСО,

УССХОПС

	92. 
	Организация обучения Порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров:

- специалистов ТОГС,

         - временных переписных работников
	апрель 

2016 г.

май – июнь  2016 г.
	УССХОПС,

УОППСО

ТОГС

	93. 
	Организация подбора, привлечения регистраторов, заключение гражданско-правовых договоров и их обучение 
	апрель-май 2016 г.
	ТОГС

	94. 
	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС
	в течение

2016 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

ТОГС

	95. 
	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю  выделенных помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов переписи,   обеспечение транспортными средствами и средствами связи
	в течение

2016 г.
	ТОГС

	96. 
	Организация подбора и привлечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, и заключение гражданско-правовых договоров 
	май-

июнь 

2016 г.
	ТОГС



	97. 
	Проведение ВСХП 
	с 01.07.16 по 15.08.16
	УССХОПС,

УОППСО,

ТОГС

	98. 
	Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП:

· региональный уровень,

· федеральный уровень
	III квартал 2016 г.

IV квартал 2016 г.
	УССХОПС



	99. 
	Обучение представителей региональных центров обработки работе АС ВСХП
	по графику


	УОППСО,

Исполнитель

	100. 
	Проведение ВСХП в отдаленных и труднодоступных территориях
	по графику
	УССХОПС,

УОППСО,

ТОГС

	101. 
	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке, проведению ВСХП и автоматизированной обработке данных 
	в течение  2016 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	102. 
	Организация работы заседаний:

- Комиссии Росстата по ВСХП,

- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,

- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,

- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 2016 г.
	УССХОПС,

УОППСО

УССХОПС

УОППСО

УОППСО

	103. 
	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:

- тематическое сопровождение,

- организационное и финансовое сопровождение
	в течение  2016 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

УОППСО,

ТОГС,

Исполнитель

	104. 
	Проведение совещания с ТОГС по результатам проведения ВСХП:

- подготовка программы, 

- организация проведения совещания
	сентябрь

2016 г.

ноябрь 2016 г.
	УССХОПС

УОППСО,

Исполнитель

	105. 
	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП
	III-IV квартал 

2016 г.
	АУ,

ТОГС

	106. 
	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП
	в течение 2016 г.
	УРИК,

ТОГС

	
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	
	

	107. 
	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период
	в течение 2016 г.
	УОППСО


	108. 
	Приобретение планшетных компьютеров и их поставка в ТОГС
	I квартал

2016 г.
	УОППСО,

Исполнитель

	109. 
	Сопровождение мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов объектов ВСХП  
	I - II квартал

2016 г.
	УОППСО (в части финансового обеспечения),

УССХОПС,

Исполнитель

	110. 
	Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения ВСХП
	в течение 2016 г.
	УОППСО

	
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных
	
	

	111. 
	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получения итогов ВСХП:

- разработка и утверждение технического задания,

- проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года)
	январь-декабрь 2016 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	112. 
	Подведение первых предварительных итогов ВСХП:

- подготовка программы,

- получение итогов,

- проведение анализа


	II квартал 2016 г.

ноябрь 2016 г.

декабрь

2016 г.
	УССХОПС

УОППСО

УССХОПС



	113. 
	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.:

- разработка программных средств в АС ВСХП по сопоставлению данных  ВСХП с данными форм  текущего статистического наблюдения,

- разработка программных средств в АС ВСХП по проведению автокоррекции и импутации данных ВСХП,

- разработка и утверждение технического задания,

- проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года)
	I квартал 2016 г.

II квартал

2016 г.

III квартал 

2016 г.


	УОППСО,

Исполнитель

УОППСО,

Исполнитель

УОППСО,

УИРТ,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	114. 
	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (федеральный  уровень)


	III квартал 

2016 г.
	УОППСО



	115. 
	Приобретение лицензий (для федерального уровня)
	III квартал 

2016 г.
	УОППСО

	116. 
	Приобретение сканеров и доставка в ТОГС
	июль 

2016 г.

	УОППСО

	117. 
	Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов 

- региональный уровень,

- федеральный уровень


	июль 

2016 г.

сентябрь 

2016 г.
	УОППСО,

Исполнитель

	118. 
	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке
	август - ноябрь

2016 г.
	ТОГС,

Исполнитель,

УОППСО,

УССХОПС

	119. 
	Автоматизированная обработка материалов ВСХП 
	сентябрь-декабрь 

2016 г.
	Исполнитель,

УОППСО

	
	- доставка полученных результатов ввода и контроля материалов  ВСХП из ТОГС на федеральной уровень
	IV квартал 2016 г.
	ТОГС

	
	- автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне
	IV квартал 2016-2017 гг.
	Исполнитель,

УОППСО

	2017 год

	
	Нормативно-правовое обеспечение
	
	

	120. 
	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2018 год 
	ноябрь

2017 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

УОСНК,

ФЭУ,

УИРТ,

 АУ

	
	Методологическое обеспечение
	
	

	121. 
	Разработка Правил проверки и анализа предварительных итогов ВСХП
	I квартал 

2017 г.
	УССХОПС

	122. 
	Представление отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП в субъекте 
	III квартал

2017 г.
	ТОГС

	123. 
	Обобщение отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП:

- в части нормативно-правового и методологического обеспечения;

- в части организационного, материального, технического и финансового обеспечения
	IVквартал 2017 г.
	УССХОПС

УОППСО

	124. 
	Разработка методологических рекомендаций по представлению  предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций
	IV квартал 2017 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

	125. 
	Анализ предварительных итогов ВСХП и подготовка их к опубликованию
	III квартал 2017 г.
	УССХОПС

	126. 
	Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП  
	IV квартал 2017 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

	127. 
	Подготовка материалов к заседаниям:

- Комиссии Росстата по ВСХП,

- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,

- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,

- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 

2017 г.
	УССХОПС

УОППСО

УССХОПС

УОППСО

УОППСО

	
	Организационное обеспечение
	
	

	128. 
	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам в подведении итогов ВСХП 
	I-IV квартал 2017 г.
	УССХОПС,

УОППСО

	129. 
	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС 
	в течение

2017 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

ТОГС

	130. 
	Организация работы по распространению итогов ВСХП:

- подготовка технического задания,

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя
	январь

2017 г.

март 

2017 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	131. 
	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП
	апрель 

2017 г.
	УОППСО,

УССХОПС

	132. 
	Организация выполнения методологической работы по теме:  «Разработка методологических рекомендаций по представлению  предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»:

- подготовка технического задания,

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта 
	март 

2017 г.

июнь

2017 г.
	УССХОПС

УОСНК,

УОППСО,
ФЭУ

	133. 
	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП»:

- подготовка технического задания,

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	октябрь

2017 г.

январь 

2018 г.
	УССХОПС

УОСНК,

УОППСО,
ФЭУ

	134. 
	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП:

- подготовка программы, 

- организация проведения совещания
	август 

2017 г. 

октябрь

2017 г.
	УССХОПС

УОППСО,

Исполнитель

	135. 
	Публикация предварительных итогов ВСХП и их распространение:

- подготовка графика публикации томов,

- подготовка списка рассылки томов,

- организация работы по опубликованию итогов и их распространению,

- размещение на сайте Росстата 
	I квартал

2017 г.

II квартал

2017 г.

в течение 2017 г.

IV квартал 2017 г.
	УССХОПС

УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,

Исполнитель

УИРТ,

УОППСО,

УССХОПС

	136. 
	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:

- тематическое сопровождение,

- организационное и финансовое сопровождение
	в течение 2017 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

УОППСО,

ТОГС,

Исполнитель

	137. 
	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП
	в течение 2017 г.
	ТОГС

	138. 
	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП
	в течение 2017 г.
	УРИК,

ТОГС

	139. 
	Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП:

- подготовка технического задания,

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта
	август

2017 г.

ноябрь

2017 г.
	УОППСО,

УССХОПС

УОППСО,
ФЭУ

	
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	
	

	140. 
	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период
	в течение 2017 г.
	УОППСО

	
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка
	
	

	141. 
	Доставка полученных результатов ввода и контроля материалов  ВСХП из ТОГС на федеральной уровень
	I квартал 

2017 г.
	ТОГС

	142. 
	Получение предварительных итогов ВСХП
	II квартал 2017 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

Исполнитель

	143. 
	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП

 
	январь-декабрь

2017 г.
	УОППСО,

УИРТ,

УССХОПС,
Исполнитель

	144. 
	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном и федеральном уровнях
	в течение 2017 г.
	УОППСО,

Исполнитель

	2018 год

	
	Методологическое обеспечение
	
	

	145. 
	Разработка Правил проверки и анализа окончательных итогов ВСХП 
	I квартал

2018 г.
	УССХОПС

	146. 
	Разработка программы публикации окончательных итогов ВСХП
	I квартал

2018 г.
	УССХОПС

	147. 
	Разработка программы публикации по муниципальным образованиям
	I квартал 

2018 г.
	УССХОПС

	148. 
	Разработка методологических рекомендаций по представлению  окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций
	IV квартал 

2018 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

	149. 
	Подготовка материалов по окончательным итогам ВСХП для публикации в «Российской газете»
	сентябрь 2018 г.
	УССХОПС

	150. 
	Проведение анализа окончательных итогов и  подготовка их к опубликованию
	I-III кварталы

2018 г.
	УССХОПС

	151. 
	Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП 2016 г. в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП
	май 

2018 г.
	УССХОПС

	152. 
	Подготовка материалов к заседаниям:

- Комиссии Росстата по ВСХП,

- методологической рабочей группы по подготовке и  проведению ВСХП,

- рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов,

- рабочей группы по информационно-разъяснительной работе 

по ВСХП
	в течение 

2018 г.
	УССХОПС

УОППСО

УССХОПС

УОППСО

УОППСО

	
	Организационное обеспечение
	
	

	153. 
	Организация выполнения методологической работы по теме: «Представление окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»:

- подготовка технического задания,

- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта 
	июль

2018 г.

сентябрь

2018 г.
	УССХОПС

УОСНК,

УОППСО,
ФЭУ

	154. 
	Публикация окончательных итогов ВСХП и их распространение:

- подготовка графика публикации томов,

- подготовка списка рассылки томов,

- организация работы по опубликованию итогов и их распространению,

- размещение на сайте Росстата 
	I квартал

2018 г.

II квартал

2018 г.

в течение 2018 г.

IV квартал 2018 г.
	УССХОПС,

УОППСО УССХОПС

УОППСО,

Исполнитель

УИРТ,

УОППСО,

УССХОПС

	155. 
	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:

- тематическое сопровождение,

- организационное и финансовое сопровождение
	в течение 2018 г.
	УССХОПС,

Исполнитель

УОППСО,

ТОГС,

Исполнитель

	156. 
	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП
	в течение 2018 г.
	ТОГС

	157. 
	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП
	в течение 2018 г.
	УРИК,

ТОГС

	158. 
	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП:

- подготовка программы,

- организация проведения совещания
	август

2018 г.

октябрь 

2018 г.
	УССХОПС

УОППСО,

Исполнитель

	
	Материально-техническое и финансовое обеспечение
	
	

	159. 
	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период
	в течение 2018 г.
	УОППСО

	
	Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка
	
	

	160. 
	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне
	январь-декабрь

2018 г.
	УОППСО,

Исполнитель

	161. 
	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для получения итогов ВСХП
	январь-декабрь 

2018 г.
	УОППСО,

УИРТ,

УССХОПС

	162. 
	Получение окончательных  итогов переписи 
	III квартал  2018 г.
	Исполнитель, УОППСО,

УССХОПС

	163. 
	Доработка информационных ресурсов формирования БД ВСХП с учетом совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 года
	IV квартал  2018 г.
	УОППСО,

УССХОПС,

Исполнитель

	164. 
	Создание архивов данных, полученных в результате автоматизированной обработки материалов ВСХП:

 - региональный уровень,

        - федеральный уровень
	IV квартал 2018 г.
	УОППСО,

Исполнитель

	165. 
	Формирование на основе данных ВСХП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП)
	IV квартал 2018 г.
	УССХОПС,

УОППСО,

Исполнитель

	166. 
	Уничтожение переписной документации по ВСХП


	IV квартал 2018 г.
	УОППСО, УССХОПС,

ТОГС

	167. 
	Распространение итогов переписи
	III-IV квартал 2018 г.
	Исполнитель,

УОППСО,

УССХОПС,

УИРТ,

ТОГС

	168. 
	Передача баз данных ВСХП для ведения, использования и хранения в составе ИВС Росстата
	до проведения очередной переписи
	УОППСО,

УССХОПС,

УИРТ,

Исполнитель


	Условные обозначения



	ВСХП - 
	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года

	Комиссия - Росстата по ВСХП 
	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

	ЦА Росстата -
	Центральный аппарат Росстата

	УССХОПС - 
	Управление статистики сельского хозяйства  и окружающей природной среды 

	УОППСО -
	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований

	УОСНК - 
	Управление организации статистического наблюдения и контроля

	ФЭУ - 
	Финансово-экономическое Управление

	УИРТ - 
	Управление информационных ресурсов и технологий

	АУ - 
	Административное управление

	УРИК - 
	Управление развития имущественного комплекса

	ИРР - 
	Информационно-разъяснительная работа

	БД ВСХП - 
	База данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи

	ТОГС -
	Территориальные органы Росстата

	Организация, - выигравшая конкурс
	Исполнитель


____________
